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Peperiksaan Semester Pertama 
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EAA 483/2 – Pengurusan Binaan 
 
Masa : 3 jam 
 
 
 
 
Arahan Kepada Calon: 
 
1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA (3) muka surat bercetak 
sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
2. Kertas ini mengandungi LIMA (5) soalan.  Jawab SEMUA SOALAN. 
 
3. Semua soalan mempunyai markah yang sama. 
 
4. Semua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru. 
 
5. Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia. 
 
6. Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit buku jawapan anda. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…2/- 
 
     - 2 -        [EAA 483/2] 
 
 
1. (a) Selepas proses penerimaan tender maka proses berikutnya adalah penilaian 
tender.  Huraikan faktor-faktor yang perlu diambilkira semasa membuat penilaian 
tender agar kontrak kerja yang diberikan mencapai sasaran. 
(8 markah) 
 
(b) Kitar hayat untuk sesuatu projek pembinaan mengandungi beberapa fasa tertentu 
untuk membolehkan projek dijalankan dengan lancar.  Dengan melukiskan carta 
Bar untuk setiap fasa, huraikan mengenai aktiviti atau tindakan yang terlibat pada 
fasa-fasa berkaitan. 
(12 markah) 
 
2. (a) Salah satu kontrak yang biasa digunakan dalam industri pembinaan ialah kontrak 
berdasarkan jadual kuantiti bahan.  Bincangkan dengan ringkas mengenai 
kebaikan kontrak jenis ini. 
(4 markah) 
 
(b) Dalam mesyuarat tapak sesuatu projek, semua pihak yang terlibat dengan 
pelaksanaan projek akan dipanggil untuk menghadirinya.  Huraikan dengan 
ringkas perkara-perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat tapak. 
(4 markah) 
 
(c) Program kerja biasanya disediakan oleh kontraktor dan keperluan ini dimasukkan 
kedalam syarat kontrak.  Program ini juga perlu mendapat kelulusan pegawai 
penguasa.  Huraikan perkara-perkara penting yang perlu diambilkira semasa 
menyediakan program kerja. 
(6 markah) 
 
(d) Jadual 1.0 menunjukkan aktiviti yang perlu dijalankan untuk membina sebuah 
struktur.  Berdasarkan Jadual 1.0, lukiskan rajah anak panah yang sesuai. 
 
Jadual 1.0 
 
Aktiviti Pendulu Pengikut 
A - I 
B - H 
C - F 
D - E 
E D F 
F C,E G 
G F H 
H B,G I 
I A,H - 
 
(6 markah) 
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3. (a) Jadual 2.0 menunjukkan aktiviti yang telah dikenalpasti untuk sebuah projek.  
Berdasarkan butir-butir dalam Jadual 2.0, lakarkan rajah yang lengkap untuk 
laluan hadapan dengan permulaan awal untuk A, B dan C ialah 1. 
 
Jadual 2.0 
 
Aktiviti Pendahulu  Pendepan Tempoh 
A - D,E 3 
B - G,H 2 
C - F 1 
D A I 4 
E A G 4 
F C H 3 
G B,E J 5 
H B,F - 5 
I D - 1 
J G - 2 
 
(10 markah) 
 
(b) Jelaskan LIMA (5) pendekatan fizikal yang boleh dilakukan untuk mencapai 
keselamatan dan kesihatan di dalam pembinaan. 
         (10 markah) 
 
4. (a) Nyatakan apakah pengurusan nilai dalam kejuruteraan dan peranannya di dalam 
projek pembinaan. 
         (5 markah) 
 
(b) Bincangkan fasa pelan kerja Dell’ Isola untuk pelan kerja pengurusan nilai. 
 
(10 markah) 
 
(c) Jelaskan tentang kos kitaran hayat dan kepentingannya dalam pengurusan nilai. 
         (5 markah) 
 
5. (a) Bincangkan elemen dalam kualiti yang terdiri dari ciri kualiti, rekabentuk kualiti 
dan kualiti pematuhan. 
(10 markah) 
 
(b) Bincangkan tentang organisasi yang terlibat di dalam jaminan kualiti  dan konflik 
yang mungkin berlaku diantara organisasi yang terlibat. 
 
         (10 markah) 
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